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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Водопроводные сети
м 9 818 10 721 2020 95 001 108 167 13 166 108 167 0 0 0 - 100% 60.5% 58.9% 16,0 15,5 0.5 0.3 -

1 по ул.Валиханова, 8 м 41 41 2020 348 348 0 348 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -
снижение потерь, 

аварийности

2 по ул.Шухова, 38 м 65 65 2020 567 567 0 567 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -
снижение потерь, 

аварийности

3 по ул.Шухова, 42 м 98 98 2020 719 719 0 719 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 - снижение потерь, 

аварийности
4 по ул.Хименко, 12 м 97 97 2020 696 696 0 696 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -

снижение потерь, 

аварийности

5 по ул.Сатпаева от ул.Медведева до ул.Сатпаева 48 м 198 198 2020 1 506 1 506 0 1 506 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -
снижение потерь, 

аварийности

6 по ул.Жабаева, 152 м 50 37 2020 419 389 -30
В связи с производственной 

необходимостью
389 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -

снижение потерь, 

аварийности

7 по пр.Джамбула, 1а м 25 25 2020 127 127 0 127 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -
снижение потерь, 

аварийности

8 по ул.Ауэзова, 174 м 24 24 2020 350 350 0 350 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -
снижение потерь, 

аварийности

9 по ул.Новая 108-110 м 295 295 2020 2 253 2 253 0 2 253 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -
снижение потерь, 

аварийности

10 по ул.Парковая - ул.Труда м 70 70 2020 576 576 0 576 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -
снижение потерь, 

аварийности

11 по ул.Абая, 120А м 26 26 2020 223 223 0 223 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -
снижение потерь, 

аварийности

12 по ул.Л.Чайкиной, 100 до ул.Заозерная м 92 92 2020 755 755 0 755 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -
снижение потерь, 

аварийности

13 по ул.Украинская от ул.Молодежная до ул.Мичурина м 165 165 2020 1 332 1 332 0 1 332 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -
снижение потерь, 

аварийности

14 по ул.Ш.Валиханова, 27 м 65 65 2020 589 589 0 589 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -
снижение потерь, 

аварийности

15 по 2 пр.Универсальный, 8 м 98 98 2020 593 593 0 593 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -
снижение потерь, 

аварийности

16 ул.Крепостная от ул.Жамбыла до пр.Джамбула м 237 237 2020 2 857 2 857 0 2 857 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -
снижение потерь, 

аварийности

17 по ул.Крепостная, 156 м 45 45 2020 315 315 0 315 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -
снижение потерь, 

аварийности

18 по ул.Назарбаева, 264 м 39 39 2020 335 335 0 335 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -
снижение потерь, 

аварийности

19 по ул.Партизанская, 44 м 26 26 2020 273 273 0 273 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -
снижение потерь, 

аварийности

20 по ул.Я.Гашека, 16 м 33 33 2020 268 268 0 268 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -
снижение потерь, 

аварийности

21 по ул.Айыртауская по ул.М.Рахимова м 85 85 2020 937 937 0 937 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -
снижение потерь, 

аварийности

22 по ул.К.Правды от ул.Ульянова до ул.С.Муканова м 165 165 2020 1 236 1 236 0 1 236 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -
снижение потерь, 

аварийности

23 по ул.Медведева (за Д/К "Железнодорожник") м 83 83 2020 495 495 0 495 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -
снижение потерь, 

аварийности

24 по ул.С.Муканова от ул.Пушкина до ул.Вознесенская м 130 130 2020 1 093 1 093 0 1 093 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -
снижение потерь, 

аварийности

25 по ул.Восточная от ул.Украинская до ул.Мопровская м 124 124 2020 1 191 1 191 0 1 191 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -
снижение потерь, 

аварийности

26 по ул.Я.Гашека, 4 А м 113 113 2020 1 068 1 068 0 1 068 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -
снижение потерь, 

аварийности

27 по ул.Н.Назарбаева - ул.Исмаилова м 86 86 2020 594 594 0 594 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -
снижение потерь, 

аварийности

28 по ул.Панфилова от ул.Побелянского до ул.Асфальтная м 130 130 2020 1 020 1 020 0 1 020 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -
снижение потерь, 

аварийности

29 по ул.Ауэзова, 152 м 39 39 2020 298 298 0 298 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -
снижение потерь, 

аварийности

30 по ул.Крепостная - ул.Пушкина м 20 20 2020 205 205 0 205 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -
снижение потерь, 

аварийности

31
по ул.Карьерная от ул.Просёлочная до 3-й 

пр.Карьерной
м 193 193 2020 1 557 1 557 0 1 557 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -

снижение потерь, 

аварийности

32 по ул.Шухова, 12 м 23 23 2020 179 179 0 179 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -
снижение потерь, 

аварийности

33 по ул.Абая, 102 м 86 86 2020 879 879 0 879 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -
снижение потерь, 

аварийности

34 по ул.Ауэзова, 153 м 45 45 2020 412 412 0 412 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -
снижение потерь, 

аварийности

35 по ул.Гоголя, 19 м 17 17 2020 203 203 0 203 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -
снижение потерь, 

аварийности

36 по ул.А.Шажимбаева, 137 м 55 55 2020 381 381 0 381 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -
снижение потерь, 

аварийности

37
по 2 пр.Лазутина - ул.Ломоносова от ул.Панфилова до 

ул.Мопровской
м 582 582 2020 7 015 7 015 0 7 015 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -

снижение потерь, 

аварийности
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38 по ул.Лазутина - ул.Добролюбова м 0 43 2020 0 341 341
В связи с производственной 

необходимостью
341 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -

снижение потерь, 

аварийности

39
по ул.Лазутина-1 пр.Суворова от ул.Чапаева до 

ул.Побелянского
м 2 700 2 700 2020 31 051 31 635 584 удорожание стоимости работ 31 635 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -

снижение потерь, 

аварийности

40 по ул.Кожаберген жырау м 760 760 2020 8 398 8 788 390 удорожание стоимости работ 8 788 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -
снижение потерь, 

аварийности

41 ул.Позолотина от ул.Парковая до ул.М.Ауэзова м 88 88 2020 499 543 44 удорожание стоимости работ 543 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -
снижение потерь, 

аварийности

42 по 3 пр.Шмидта от О.Кошевого до 3 пр.Шмидта, 18 м 0 120 2020 0 599 599
В связи с производственной 

необходимостью
599 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -

снижение потерь, 

аварийности

43 по ул.Гоголя, 14 м 21 21 2020 190 217 27 удорожание стоимости работ 217 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -
снижение потерь, 

аварийности

44 по ул.Абая, 63 м 0 140 2020 0 1 487 1 487
В связи с производственной 

необходимостью
1 487 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -

снижение потерь, 

аварийности

45 по ул.Жабаева, 169 м 65 78 2020 499 675 176
В связи с производственной 

необходимостью
675 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -

снижение потерь, 

аварийности

46 по ул.Хименко, 10 м 0 20 2020 0 169 169
В связи с производственной 

необходимостью
169 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -

снижение потерь, 

аварийности

47 по ул.Ухабова, 19 м 25 40 2020 145 408 263
В связи с производственной 

необходимостью
408 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -

снижение потерь, 

аварийности

48 по ул.Гагарина, 25 м 20 26 2020 116 228 112
В связи с производственной 

необходимостью
228 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -

снижение потерь, 

аварийности

49 по ул.Гагарина, 2 м 22 45 2020 127 338 211
В связи с производственной 

необходимостью
338 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -

снижение потерь, 

аварийности

50 по ул. Халтурина, 132 м 0 45 2020 0 317 317
В связи с производственной 

необходимостью
317 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -

снижение потерь, 

аварийности

51 по ул.Лазутина - Целинная м 0 53 2020 0 362 362
В связи с производственной 

необходимостью
362 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -

снижение потерь, 

аварийности

52 по ул.Халтурина - Гастелло м 0 100 2020 0 599 599
В связи с производственной 

необходимостью
599 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -

снижение потерь, 

аварийности

53 по ул.Жумабаева от ул.Ишимская до ул.Рижская м 375 383 2020 2 171 3 129 958
В связи с производственной 

необходимостью
3 129 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -

снижение потерь, 

аварийности

54 по ул.Пушкина от ул.Пушкина, 114 до ул.Пионерская м 120 150 2020 695 968 273
В связи с производственной 

необходимостью
968 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -

снижение потерь, 

аварийности

55 по ул.Назарбаева от ПНС до жилого дома №294 м 0 110 2020 0 714 714
В связи с производственной 

необходимостью
714 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -

снижение потерь, 

аварийности

56 по ул.Г.Мусрепова, 9В м 50 50 2020 289 367 78 удорожание стоимости работ 367 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -
снижение потерь, 

аварийности

57 по ул.Пугачева от ул.Молодежная до пер.Садовый м 130 138 2020 655 891 236
В связи с производственной 

необходимостью и объёмом работ
891 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -

снижение потерь, 

аварийности

58 по ул.Островского до НС ул.Островского, 84 м 90 110 2020 521 741 220
В связи с производственной 

необходимостью и объёмом работ
741 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -

снижение потерь, 

аварийности

59 по ул.Островского от ул.Красина до ул.Бедного м 200 216 2020 1 536 1 742 206
В связи с производственной 

необходимостью и объёмом работ
1 742 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -

снижение потерь, 

аварийности

60 по ул.Малая от ул.М.Ауэзова до ул.Байбулова м 630 736 2020 8 898 12 090 3 192
В связи с производственной 

необходимостью и объёмом работ
12 090 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -

снижение потерь, 

аварийности

61 по ул.Панфилова от ул.Минская до ул.Лермонтова м 300 327 2020 1 737 2 568 831
В связи с производственной 

необходимостью и объёмом работ
2 568 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -

снижение потерь, 

аварийности

62
по ул.Н.Назарбаева через насосную станцию до ж/д 

ул.Н.Назарбаева, 294
м 150 150 2020 1 152 1 457 305 удорожание стоимости работ 1 457 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -

снижение потерь, 

аварийности

63 по ул.Февральская от ул.Кокшетауская до.ул.Павлова м 320 320 2020 2 458 2 958 500 удорожание стоимости работ 2 958 - 100.0 - 1.6 0.5 0.5 0.5 0.3 -
снижение потерь, 

аварийности

Итого по водопроводным сетям: м 9 818 10 721 95 001 108 167 13 166 108 167 60.5% 58.9%

Канализационные сети 1 536 1 684 38 427 40 194 1 767 40 194 - 100% 61.5% 62.3% - - 0.07 0.03 -

1 по ул.Мичурина от ул.Островского до ул.Мичурина, 9 м 126 126 2020 3 897 3 897 0 3 897 - 100.0 - 0.8 - - 0.07 0.03 - снижение аварийности

2 по ул.Мичурина от ул.Ураинская до ул.Мичурина, 10 м 148 148 2020 3 091 3 091 0 3 091 - 100.0 - 0.8 - - 0.07 0.03 - снижение аварийности

3 по ул.Сатпаева, 23 м 61 61 2020 1 022 1 022 0 1 022 - 100.0 - 0.8 - - 0.07 0.03 - снижение аварийности

4 по ул.Брусиловского, 65 м 36 36 2020 771 771 0 771 - 100.0 - 0.8 - - 0.07 0.03 - снижение аварийности

5 по ул.Букетова, 53 м 93 93 2020 1 508 1 508 0 1 508 - 100.0 - 0.8 - - 0.07 0.03 - снижение аварийности

6 территория школы №24 м 55 55 2020 963 963 0 963 - 100.0 - 0.8 - - 0.07 0.03 - снижение аварийности

7 по ул.Хименко от ул.Хименко, 9 до ул.Ж.Кизатова м 260 260 2020 8 603 8 603 0 8 603 - 100.0 - 0.8 - - 0.07 0.03 - снижение аварийности

8 ул.Жукова до приемной камеры северных решёток м 77 77 2020 2 874 2 874 0 2 874 - 100.0 - 0.8 - - 0.07 0.03 - снижение аварийности

9
ул.Жукова от камеры переключния в сторону 

ул.Ж.Кизатова
м 138 138 2020 3 221 3 221 0 3 221 - 100.0 - 0.8 - - 0.07 0.03 - снижение аварийности

10 по ул.Ухабова - ул.Ибраева м 48 48 2020 988 988 0 988 - 100.0 - 0.8 - - 0.07 0.03 - снижение аварийности

11 по ул.Набережная, 25 м 77 77 2020 1 189 1 189 0 1 189 - 100.0 - 0.8 - - 0.07 0.03 - снижение аварийности

12 по ул.3-я Кирпичная м 105 105 2020 5 709 3 322 -2 387
В связи с производственной 

необходимостью
3 322 - 100.0 - 0.8 - - 0.07 0.03 - снижение аварийности

13 по ул.Бирлик м 0 27 2020 0 525 525
В связи с производственной 

необходимостью
525 - 100.0 - 0.8 - - 0.07 0.03 - снижение аварийности

14 ул.М.Жумабаева, 290 до ул.Г.Мусрепова м 130 134 2020 1 913 3 051 1 138
В связи с производственной 

необходимостью
3 051 - 100.0 - 0.8 - - 0.07 0.03 - снижение аварийности

15 ул.Е.Букетова, 58 м 182 215 2020 2 678 3 471 793
В связи с производственной 

необходимостью
3 471 - 100.0 - 0.8 - - 0.07 0.03 - снижение аварийности

16 по ул.Жумабаева,108 м 0 84 2020 0 1 697 1 697
В связи с производственной 

необходимостью
1 697 - 100.0 - 0.8 - - 0.07 0.03 - снижение аварийности

Итого по канализационным сетям: м 1 536 1 684 2 020 38 427 40 194 1 767 40 194 61.5% 62.3%

1 Капитальный ремонт системы охраны ВОС шт 69 69 2020 6 330 6 330 0 6 330 - 100.0 - - - - - - -
соблюдение требований по 

безопасности и охране труда

Итого по объектам безопасности шт 69 69 2020 6 330 6 330 0 6 330 - 100.0

1 Капитальный ремонт насосных агрегатов НС №1,2 шт 2 2 2020 32 200 32 200 0 32 200 - 100.0 - - - - - - - снижение аварийности

2 Капитальный ремонт задвижек на ВОС шт 2 2 2020 4 193 4 193 0 4 193 - 100.0 - - - - - - - снижение аварийности

3
капитальный ремонт трансформаторной подстанции 

КНС №3 "з-д Калинина"
шт 1 1 2020 7 500 8 400 900

В связи с производственной 

необходимостью
8 400 - 100.0 - - - - - - - экономия эл.энергии

4 капитальный ремонт КНС на наличие опасных газов СМР 1 1 2020 22 321 25 000 2 679 25 000 - 100.0 - - - - - - -
обеспечение безопасного 

труда 

5
капитальный ремонт дробильного оборудования КНС 

"Театральная - Попова"
шт 1 1 2020 43 200 43 200 0 43 200 - 100.0 - - - - - - - снижение аварийности
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ск

Насосные станции

Объекты безопасности
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Проведение комплексной вневедомственной 

экспертизы по рабочему проекту "Капитальный 

ремонт дамбы пруда-накопителя сточных вод  "озеро 

Горькое"

шт 1 1 2020 258 258 0 258 - 100.0 - - - - - - - предотвращение ЧС

Итого по насосным станциям шт 8 8 2020 109 673 113 251 3 579 113 251 - 100.0

1 Реконструкция насосной станции 1-го подъёма (ПСД) СМР 1 1 2020 24 887 19 999 -4 888
ввиду удержания до 20% от 

стоимости по правилам ЕБРР
11 079 8 920 - 100.0 - - - - - - - снижение аварийности

2 Реконструкция ВОС СМР 0 0 2020 0 0 0 0 0 - 100.0 - - - - - - -

3
Закупка автомобилей для производства ремонтно-

технических работ
шт 3 3 2020 168 750 168 750 0 93 488 75 263 - 100.0 - - - - - - - снижение аварийности

Итого по модернизации и реконструкции систем 

водоснабжения и водоотведения
4 4 2020 193 637 188 749 -4 888 0 0 104 567 84 183 - 100.0

1 Машины и оборудование шт 6 32 2020 8 900 17 888 8 988 9 245 8 643 - 100.0 - - - - - - -
оперативное решение 

производственных задач

1 Земельные участки га 0.013 0.013 2020 1 067 1 067 0 1 067 - 100.0 - - - - - - -
оперативное решение 

производственных задач

1 Приобретение основных средств (прочее) шт 0 9 2020 0 1 026 1 026 201 825 - 100.0 - - - - - - -
оперативное решение 

производственных задач

1 Приобретение компьютерной и орг.техники шт 0 305 2020 0 11 336 11 336 2 492 8 844 - 100.0 - - - - - - -
оперативное решение 

производственных задач

1 Транспортные средства шт 0 4 2020 0 6 461 6 461 6 461 - 100.0 - - - - - - -
оперативное решение 

производственных задач

1 Здания шт 0 87 2020 0 8 483 8 483 892 7 591 - 100.0 - - - - - - -
оперативное решение 

производственных задач

Итого: -130 560 453 034 502 952 49 918 288 299 25 903 104 567 84 183

Модернизация и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения


